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Milník = kdy jsou cíle fáze dosaženy 

}

} Vize a klíčové požadavky jsou stabilní 

} testy ověřily, že architektura řeší rizikové 
požadavky/faktory 

} jsou přesnější odhady pracnosti, na nich postavené plány 

} nástroje a postupy pro realizaci jsou v provozu 

} stakeholders: vize realizovatelná, spotřebované zdroje 
adekvátní 

}

} Vize produktu (aktualizace),  Specifikace požadavků 

} Seznam rizik a strategie jejich řešení (aktualizace) 

} Popis architektury, validační testy 

} Plán projektu, Popis infrastruktury 

5 Viz RUP Milestone: Lifecycle Architecture 


