
Uzávěrka projektu 
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} zcela poslední iterace projektu 

} Interní audit konfigurace 
} kontrola úplnosti baseline (zde tedy release) – fyzický audit 

} kontrola správnosti baseline – funkční audit 

} soupis chybějících prvků, neotestovaných funkčností, 
nefunkčních částí, neuzavřených change requests => opravy 

} Post-mortem review 
} „only by analyzing our shortcomings can we learn to do 

better“ – viz dále Process improvement 

} důležité faktory: komunikace, dokumentace, věcnost 

} možný postup:  dotazník à data projektu à meeting a debata 
(tým) à data a příčiny (vybraní) à report 
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