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Razitko
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Dokument nabidky — integrace POHODA 2014 a Exact Synergy Enterprise

1 Zakladni informace

Tento nabidkovy dokument byl vytvofen na zakladé poptavky realizace projektu Integrace
systému Exact Synergy Enterprise s ucetnim systémem POHODA 2014. Nejprve bude
predstaven uchaze¢ o vefejnou zakazku. Nasledovat budou vSechny dalsi ¢asti nabidkového
dokumentu, které jsou vsouladu seZakonem o vefejnych zakazkach, poptavkovym
dokumentem a studii proveditelnosti od zadavatele projektu.

1.1 Dokument
Tabulka 1.1: Upravy nabidkového dokumentu

Datum Popis uprav Odpovédnost Verze

25. 4. 2014 Vytvoreni dokumentu nabidky Jan Bene$ 1.0
29.4.2014 Vytvotreni ndvrhu Smlouvy o dilo Jan Benes 11
2.5.2014 Korekce a dokonceni dokumentu Jan Benes 1.2

1.2 Pouzité zkratky
Tabulka 1.2: Pouzité zkratky

Zkratka Nazev Vyznam Strana
EDI Electronic data interchange Standard pro vyménu dat mezi systémy 10
SQL Structured Query Language Dotazovaci jazyk pro praci s daty v databazi 10
CRM Customer Relation Management =~ Rizeni vztahii se zdkazniky 14
ERP Enterprise Resource Planning Planovani podnikovych zdroja 14

1.3 Kilicova slova

Nabidka, vefejna zakazka, IS-WEB s.r.0., AutoTDM Service a.s., integrace.

1.4 Nazev projektu

Cely nazev projektu, o ktery se spole¢nost IS-WEB s.r.0. uchazi:
., Integrace systemu Exact Synergy Enterprise s ucetnim systéemem POHODA 2014 ve spol.
AutoTDM Service a.s.

1.5 Zadavatel projektu

AutoTDM Service a.s.
Kladenska 283/67, 160 00, Praha 6
IC : 28767686

IS-WEB s.r.o. | Rybaiska 7, Plzeri 321 00
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1.5.1 Statutarni zastupce zadavatele

Ing. Milan Jiranek, CIO
Tel.: +420 732 315 849
E-mail: info@autotdm.cz

1.5.2 Zastupce zadavatele pro styk s uchazeci o zakazku

Bc. Tomas Pasek
Tel.: +420 723 123 456
E-mail: pasekt@seznam.cz

1.6 Uchaze¢ o zpracovani projektu

IS-WEB s.r.0.
Rybatska 7, Plzefi 321 00
IC: 58744677

Pfedmétem podnikéani uchazece je:

e poskytovani software a poradenstvi v oblasti hardware a software
e zprostfedkovani obchodu a sluzeb

e vytvafeni a prodej informacnich systémi

e koupé zbozi za Gcelem jeho dalsiho prodeje a prode;j

e Skoleni pro informacni systémy

1.6.1 Statutarni zastupce uchazece

Bc. Jan Benes (jednatel spolecnosti)
Tel.: +420 720 213 750
E-mail: janbenesg@gmail.com

1.6.2 Popis spole¢nosti IS-WEB s.r.o. z hlediska organizaéni struktury

Ve spole¢nosti IS-WEB s.r.0. v soucastné dobé zaméstnano 17 zameéstnanci na hlavni
pracovni pomér a dal$ich 4-6 zaméstnancu (pfedevSim programatorti a analytikd) spole¢nost
najima na Casteény pracovni tvazek dle potieby. Organizaéni struktura spole¢nosti IS-WEB
S.r.0. je projektova. Kazdy zaméstnanec patii pod svého projektového manazera, ktery
zodpovida za urcitou ¢ast zakazky, nebo ma pridélenou zakazku celou, je-li mensiho rozsahu.
Vsichni projektovi manazefi jsou podiizeni fediteli firmy. Ucetni, pravni a ostatni provozni
sluzby jsou zajistény od nejrizngjSich spolecnosti, se kterymi IS-WEB s.r.o0. dlouhodobé
spolupracuije.

IS-WER IS-WEB s.r.o. | Rybaiska 7, Plzeri 321 00
& !
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1.6.3 Popis ekonomické stranky spole¢nosti

Spole¢nost IS-WEB s.r.0. (zalozena 1. 5. 2009) béhem poslednich 3 let vykazuje kladny
hospodarsky vysledek (za rok 2013 ve vysi 2 250 tis. K¢). Velmi silnou strankou spole¢nosti
je existence vlastniho portfolia zékaznikl, se kterymi dlouhodobé spolupracuje a také nizké
provozni naklady. Spole¢nost totiz nevlastni zadné nemovitosti, svou ¢innost provozuje
Vv pronajatych prostorach. Diky tomu je podporovan jiz n€kolikalety vyvazeny rast spolecnosti
jak vlastnimi prostiedky, tak prostfedky, které byly ziskany ze strukturalnich fondi EU pro
rozvoj podnikani.

Spole¢nost ma vytvotené dostatecné rezervy na pokryti provozu i v pfipadé roc¢niho
vypadku pifijmi ze vSech zakézek. Z hlediska finan¢ni analyzy podniku jsou vsSechny
nejb&znéjsi ukazatele v blizkosti oborovych ukazatelti. Spole¢nost IS-WEB s.r.o. nema zadné
vyznamné dlouhodobé zavazky. Jejich celkova vysSe se pohybuje okolo 200 tis. K¢.

2 Vymezeni nabidky

2.1 Predmét nabidky

Na zaklad¢ Vasi vyzvy ze dne 4. 4. 2014 Vam nabizime:

,,Realizaci projektu ,, Integrace systémii Exact Synergy Enterprise s uiCetnim systémem
POHODA 2014ve spol. AutoTDM Service a.s.

Pfedmétem nabidky je moznost poskytnuti sluzeb, potiebnych k realizaci uvedeného
projektu, jehoz zakladni parametry vytycuji poptavkovy dokument (vypracovany 4. 4. 2014
Bc. Tomasem Paskem) a dokument studie proveditelnosti (vypracovany 4. 3. 2014 Bc. Ottou
Radlem).

2.2 Doba plnéni

Plnéni pfedmétu vetejné zakazky ze strany uchazece bude mozné zahajit ihned po fadném
ukonceni zadavaciho fizeni a podpisu Smlouvy o dilo (pfedpokladané datum podpisu smlouvy
je stanoveno na 14. 5. 2014).

Odhad zadavatele na celkovou dobu plnéni a tedy i kone¢ného terminu plnéni pfedmétu
zakazky zachycuje Ganttiv diagram ze studie proveditelnosti. Povinnosti uchazece je urcit
termin dokonceni pravé na zakladé tohoto diagramu (uvedeno v poptavkovém dokumentu).
Zadavatel pocita s maximalni piipustnou dobou pInéni zakazky 1 rok.

Termin dokonceni projektu uchaze¢ stanovil maximalné do data 6. 2. 2015. Tento termin
vychazi z harmonogramu projektu, ktery se nachazi v kapitole 4.

IS-WEB s.r.o. | Rybaiska 7, Plzeri 321 00
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2.3 Misto plnéni

Mistem plnéni projektu bude sidlo zadavatele, které se nachazi na adrese:

AutoTDM Service a.s.
Kladenska 283/67, 160 00, Praha 6

3 Nabidkova cena

Nabidkova cena za predmét veiejné zakdzky je cena nejvyse pripustnd, platna po celou
dobu plnéni vefejné zakazky. V cené jsou obsazeny vSechny prace a ¢innosti nutné ke splnéni
vetfejné zakazky.

Nabidkova cena €ini 5 632 550,- KEé s DPH

Poznamka: Cena je platna po celou dobu plnéni vefejné zakazky.

3.1 Kompletni cenova kalkulace

Tabulka 3.1: Cenovd kalkulace projektu

Polozka Cena bez DPH | DPH 21% (K¢) | Cena s DPH (K¢)
Analyza prostredi a IS 400 000 K¢ 84 000 K¢ 484 000 K¢
Nékup licence 1 500 000 K¢ 315 000 K¢ 1815000 K¢
Niklady na implementaci 2 255 000 K¢ 473 550 K¢ 2 728 550 K¢
Skoleni pracovnikii 500 000 K¢& 105 000 K& 605 000 K¢&
CELKEM 4 655 000 K¢ 977 550 K¢ 5632 550 K¢

Celkova castka bude uhrazena na zakladé vystavené faktury po dokonceni vefejné

zakazky (na bankovni ucet uchazece, ktery je uveden ve Smlouvé o dilo). Splatnost faktury je
30 dni.

4  Casovy harmonogram projektu

Pro stanoveni c¢asového harmonogramu projektu vychazime z Ganttova diagramu
zadavatele, ktery je zobrazen na Obr. 4.1.

IS-WER IS-WEB s.r.o. | Rybéfska 7, Plzef 321 00
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Obrdazek 4.1: Ganttiv diagram zadavatele

4/14 | 5/14 ﬁm 7114 | 8/14 (9114 |[10/14| 11/14 |12/14| 1/15
Analyza

Implementace -h
Testovani

Migrace dat .
Testovani .

Skoleni |

Plan

Zdroj: [Dokument studie proveditelnosti]

Plnéni pfedmétu vefejné zakazky uchaze€em zachycuje Ganttliv diagram na Obr. 4.2, ktery
S mirnymi upravami vychazi z vySe uveden¢ho Ganttova diagramu.

Obrazek 4.2: Ganttiiv diagram vypracovany uchazecem

Analyza prostiedia IS

Implementace
Testovani
Migrace dat

Testovani

Skoleni

Zdroj: [Vlastni zpracovani]

Za predpokladu, Ze dojde k podepsani smlouvy 2. tyden v kvétnu (uchaze¢ vychazi z data
14. 5. 2014, coz je maximalni doba, do které méa byt uchaze¢ informovan o vysledku
vybérového fizeni), je mozné definovat nasledujici ¢asovy harmonogram projektu.

IS-WER IS-WEB s.r.o. | Rybaiska 7, Plzeri 321 00
o b
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Tabulka 4.3: Casovy harmonogram projektu

Faze projektu Doba trvani Vystup ¢innosti

Uzavfeni smlouvy 14.5. 2014 Zahajeni projektu

Analyza prostiedi a IS 8 tydnu (15. 5. 2014 - 4. 7. 2014) Navrh feSeni integrace
Implementace a konfigurace | 12 tydnu (7. 7. 2014 - 3.10.2014) 1. verze teSeni integrace
Testovani 3 tydny (6. 10. 2014 - 31. 10. 2014) | Verze IS pro zkusebni provoz
Migrace dat 4 tydny (3. 11. 2014 - 5. 12. 2014) | Data ptenesena

Testovani 1 tyden (8. 12. 2014 - 12. 12. 2014) | Verze IS pro nasazeni
Skoleni obsluhy IS 14 tydnu (3. 11. 2014 - 6. 2. 2015) | Vyskoleni obsluhy IS
Celkova poti‘ebna doba 42 tydnu Ostry provoz IS

5 Zpusob integrace

Zvoleny zpiasob integrace vychazi z poptavkového dokumentu, ve kterém je preferovana
druha varianta moznosti integrace - oddélené databaze s vyuzitim protokolu EDI. Uchaze¢ se
zavazuje vytvorit databazi pro potieby systému Exact Synergy Enterprise a dale skripty, které
zajisti aktualizaci dat v jednotlivych databazich pomoci protokolu EDI.

5.1 Pozadavky systému na HW

Webovy server s SQL databazi bude instalovan na stavajicim serveru zadavatele. Kvili
potfeb¢é ukladani vétsiho objemu dat bude potieba navysit kapacitu datovych tlozist. Zde
zaleZi na rozhodnuti zadavatele (mtze mit dalsi ulozisté jiz nakoupené). Ostatni pozadavky
zustavaji stejné jako pro ptivodni systém.

6 Prokazani kvalifikace

Prokazani zakladnich, profesnich, ekonomickych a technickych kvalifikacnich
pfedpokladii formou cestného prohlaSeni a souvisejicich ufednich potvrzeni se nachazi
Vv piiloze B.

7 Platebni podminky

Platebni podminky jsou uvedeny v piedlozeném navrhu Smlouvy o dilo v pfiloze E.

8 Podminky a rozsah zaru¢ni sluzby

Podminky a rozsah zaru¢ni sluzby jsou uvedeny v predlozeném navrhu Smlouvy o dilo
v ptiloze E.

IS-WER IS-WEB s.r.o. | Rybéfska 7, Plzef 321 00
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9 Nabidka pozarucnich sluzeb

Tym kvalifikovanych zameéstnanci spolecnosti IS-WEB s.r.0. zajistuje kompletni
pozaru¢ni technickou podporu vytvoienych IS a také dalSich sluzeb v IT oboru. Zakazniktm,
kteti nedisponuji dostate¢né kvalifikovanymi zaméstnanci v oblasti IT, poskytuje uchazeé
odbornou pomoc jako externi sluzbu. Nékteti zakaznici takto fesi veskeré problémy IT, jini
pouze mimotradné narocné problémy, které vyzaduji specifické odborné znalosti. Nabizime tfi
typy spoluprace nebo jejich kombinace:

e na zavolani, servis je hrazen podle skute¢né odpracované doby techniki nebo
specialisti s definovanou dobou zahdjeni feSeni problému (max. 350K ¢/hod)

e na zékladé pausadlniho poplatku, kde mé zakaznik zajiStény pravidelné navstévy
servisniho technika afeSeni havarijnich stavii v definovaném case (max. 20 000
K¢/mésic)

e trvalou pfitomnosti technickych pracovnikli pfimo u zdkaznika s podporou
mimotadnych situaci technickym tymem (max. 250K ¢/hod)

Dale nabizime obecné IT poradenstvi. Cena IT poradenstvi se odviji od poctu hodin,
potiebnych na feSeni daného problému. Hodinova sazba této spoluprace je max. 300 K¢/hod.

V piipad€ zajmu o naSe sluzby kontaktujte statutdrniho zastupce uchazece. Navrh smlouvy
Vam bude zaslan po osobni konzultaci daného problému (¢i z4jmu o sluzbu/sluzby).

IS-WEB s.r.o. | Rybaiska 7, Plzeri 321 00
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PFilohy

Piiloha A — Prohlaseni uchazece o plnéni predmétu zakazky

Uchaze¢ zde prohlasuje, ze bude postupovat v souladu se zdkonem o vetejnych zakazkach
137/2006 Sb., a dale pak s pozadavky zadavatele specifikovanymi v dokumentu studie
proveditelnosti (vypracovanym 4. 3. 2014 Bc. Ottou Radlem) a v dokumentu poptavky
(vypracovanym 4. 4. 2014 Bc. Tomasem PaSkem). Uchaze¢ dale prohlasuje, Ze vSechny tdaje
v tomto dokumentu jsou pravdivé a Ze dodrzi harmonogram spolu se stanovenym rozpocétem
projektu, ktery se nachazi v tomto dokumentu nabidky (viz kapitoly 3 a 4). Dale uchaze¢
prohlasuje, Ze celkovy pocet stran tohoto dokumentu je 25 (véetné kryciho listu a obsahu). V
pfipadé nesplnéni téchto podminek, nebo prokdzani nepravdivosti Udaji je uchazec
obeznamen a souhlasi s ptipadnymi pravnimi kroky a postihy.

V Plzni dne 2. 5. 2014

\ch. Jan Benes,
jednatel spolecnosti IS-WEB s.r.o.

IS-WER IS-WEB s.r.o. | Rybaiska 7, Plzeri 321 00
& !
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Priloha B — Cestné prohlaseni uchazece

Cestné prohlaSeni uchazece

Spole¢nost IS-WEB s.r.0. se sidlem Rybaiska 7, Plzen 321 00 s IC: 58744677 (dale jen
,uchaze¢®), zastoupena Bc. Janem BeneSem (jednatelem spole¢nosti), Cestné prohlasuje
splnéni:

1. Zakladnich kvalifika¢nich pozadavki dle § 50 odst. 1 pism. a) az h) a j) az I) zdkona o
vetejnych zakazkach 137/2006 Sb. Vypis z trestniho rejstiiku stvrzujici toto prohlaseni
viz ptiloha F.

2. Profesnich kvalifika¢nich pozadavkd dle § 54 pism. a) a b) zdkona o vetejnych
zakazkach 137/2006 Sb. Vypis z obchodniho rejstiiku stvrzujici toto prohlaseni viz
ptiloha G.

3. Ekonomickych a finan¢nich kvalifika¢nich pozadavkl dle § 55 odst. 1 pism. a) zdkona
o verejnych zakazkach 137/2006 Sb. Doklad o uzavieni pojistné smlouvy stvrzujici
toto prohlaseni viz ptiloha H.

4. Technickych kvalifika¢nich pozadavkl dle § 56 odst. 2 pism. a) zakona o vefejnych
zakéazkach 137/2006 Sb. Seznam vyznamnych zakéazek za poslednich 5 let se nachazi
v piiloze C.

V Plzni dne 2. 5. 2014

- 13
Bc. Jan Benes,

jednatel spolecnosti IS-WEB s.r.0.

IS-WER IS-WEB s.r.o. | Rybéfska 7, Plzef 321 00
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Priloha C - Reference spole¢nosti IS-WEB s.r.o0. z obdobnych projektu

Uvedené reference (viz tab. C.1) jsou z poslednich 5-ti let, coz odpovida dobé, ktera je
pozadovana v poptavkovém dokumentu. V priloze D bude jedna reference uvedena detailné,
jak je pozadovano v poptavkovém dokumentu.

Investor

Obec Rokycany

Ghtherm s.r.o.

Exekuéni arad Plzen-
mesto

NLB Factoring, a.s.

KaVo CZ spol. sr.o.

Ministerstvo financi
CR

ZapadocCeska
univerzita,
Ekonomicka fakulta
Pozarni bezpecénost
staveb s.r.o.

Tabulka C.1: Reference spolecnosti IS-WEB s.r.0.

Nézev projektu

Webova nadstavba informacniho systému pro Méstsky
urad Rokycany, odbor dopravy.

Implementace e-shopu + integrace se systémem
POHODA.

Implementace dodate¢nych moduld do informaéniho
systému pro vykonavatele.

Ptizpisobeni a implementace systému ArcEkIS V. pro
faktoring, realizace prvni webové aplikace jako
nadstavby nad ArcEkIS (On-line faktoring).

CRM systém pro vedeni spolecnosti, obchodniky a
servis spolecnosti

Integrace ARES se systémem ZR

Navrh a implementace informacniho systému pro
administraci védeckych konferenci.

Navrh a implementace ERP systému + pfiprava na
integraci se ucetnim systémem MONEY

Doba a misto
pInéni

Listopad 2008 —
Cerven 2009,
Rokycany

Z4ti 2009 — Rijen
2010,

Tachov

Rijen 2010 — Unor
2011,

Plzen

Srpen 2010 —
Prosinec 2011,
Praha

Leden 2011 —
Srpen 2012, Praha
Dubec 2011 -
Leden 2014, Praha
Rijen 2012 —
Cerven 2013, Plzeti

kvéten 2013 —
Biezen 2014, Plzen

IS-WEB s.r.o. | Rybaiska 7, Plzeri 321 00
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Priloha D - DoloZeni jednoho referenc¢niho projektu

Nazev projektu: /ntegrace ARES se systemem ZR

Zadavatel: Ministerstvo financi CR

Oblast intervence: Rozvoj informacni spolecnosti ve verejné spravé
Cislo a nazev vyzvy: 07 - Elektronizace sluzeb veiejné spravy
Obdobi realizace: 1. 4. 2011 — 30. 1. 2014

Celkovy rozpocet: 17 256 230,- K¢

Prispévek SF: 2 700 000,- K¢

Pocet zaméstnancti pracujicich na projektu: 8

O projektu:

Projekt Integrace ARES se systémem ZR se realizoval v ramci vyzvy €. 7 - "Elektronizace
sluzeb vefejné spravy" Integrovaného operacniho programu. Cilem projektu bylo zajistit
napojeni informacniho systému ARES (Administrativni registr ekonomickych subjektt) na
systém zakladnich registrii a umoznit vyuziti jednotnych a referen¢nich udaji poskytovanych
systémem zakladnich registrti pro zkvalitnéni udajii zpracovavanych v systému ARES.

Integrovany ARES poskytuje komunikacni prostiedi pro sdileni dat se zakladnimi registry
vefejné spravy a zaroven funguje jako zdroj Gdaji o podnikatelskych subjektech podpofeny
referencnimi udaji zakladnich registri. UZivatelé a aplikace jiZ nemusi zadat 0 Udaje pies
nékolik agendovych informacnich systémt, ¢imz se zlevnila i zrychlila spoluprace s organy
vefejné moci. Pro organy vetejné spravy to znamena urychleni a zjednoduseni agend, kdy uz
nemusi vést duplikované evidence dat.

Pfinosy projektu:

e Zkvalitnéni datové zakladny ARES

o Podpora datové zakladny registru osob

e Rychlejsi a efektivngjsi vyuzivani dat o ekonomickych subjektech
e Odstranéni duplicit

Poznamka: Projekt byl dokoncen 17 dni pied pldnovanym dokoncenim.
Kontaktni osoba:

Ing. Petr Holy
Telefon: +420 321 548 693 15
E-mail: holypy@mfcr.cz
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Priloha E - Navrh smlouvy o dilo

SMLOUVA O DILO ¢&. 1/2014

dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku

Objednatel:
zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo tétu:
Telefon:

Email:

Smluvni strany

AutoTDM Service a.s., Kladenska 283/67, 160 00, Praha 6
Ing. Milanem Jirankem, CIO

46963740

CZ46963740

KB

2207074583/0100

+420 732 315 849

info@autotdm.cz

Vypis z obchodniho rejstiiku tvofi ptilohu této smlouvy €. 1
(dale jen ,,Objednavatel®)

Zhotovitel:
zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Telefon:

Email:

IS-WEB s.r.0., Rybarska 7, Plzen 321 00
Bc. Janem Benesem

58744677

CZ77483721

Air Bank

2207074583/3030

+420 720 213 750
janbenesg@gmail.com

Vypis z obchodniho rejstiiku tvoii ptilohu této smlouvy €. 2
(dale jen ,,Zhotovitel*)

|. Pfedmét smlouvy

1. Na zéklad¢ této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsaZenych v této smlouvé
a v nize uvedeném terminu provést pro objednatele projekt snazvem ,Integrace
systému Exact Synergy Enterprise s uéetnim systtmem POHODA 2014 ve spol.
AutoTDM Service a.s.“ (dale jen ,dilo”), které spociva ve vytvoreni a dodani
aplika¢niho kodu propojujiciho oba zminéné systémy a dale poskytnuti interniho Skoleni
zaméstnancl pro uzivani a udrzbu systému, v rozsahu polozkového rozpoctu, uvedeného
v nabidkovém dokumentu smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu
za provedeni dila podle podminek této smlouvy.

IS-WEB s.r.0. | Rybarska 7, Plzen 321 00
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2. Rozsah a kvalita predmétu Smlouvy jsou definovany:
a) Dokumentem studie proveditelnosti

b) Dokumentem poptavky

¢) Dokumentem nabidky

d) Normami a pravnimi pfedpisy platnymi a zavaznymi pro dané ¢innosti po celé
obdobi poskytovani sluzby

3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svym jménem a na vlastni zodpoveédnost
Piedmét Smlouvy. Pii realizaci Pfedmétu Smlouvy bude zhotovitel postupovat s nejvyssi
odbornosti a v souladu se vSemi obecné zavaznymi pravnimi. Zavazuje se dale realizovat
predmét Smlouvy ve sjednané dob¢, kvalit€¢ a rozsahu tak, aby odpovidal smluvnim
podminkam a pozadavkiim ptislusnych organi statni spravy.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou Pfedmétu smlouvy,
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni i jiné podminky nezbytné k realizaci
Piedmétu smlouvy, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni Predmétu Smlouvy nezbytné. Dale prohlaSuje, Ze cena pfedmétu
Smlouvy obsahuje veskeré prace a ikony nutné pro realizaci Pfedmétu Smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje dale zajistit, aby pii provadéni Pfedmétu Smlouvy nedoslo ke
znehodnoceni nebo nevratné ztrat¢ svéenych dat a aplika¢niho kodu systému.

6. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédnou osobu pro fizeni Pfedmétu Smlouvy a
komunikaci se zadavatelem ¢i jeho zastupce.

Odpovédna osoba Zhotovitele: Bc. Jan Bene§
(Telefon: +420 720 213 750)

I1. Doba a misto plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje fadné provést dilo na své nebezpeci v néasledujicich terminech
Termin zahdjeni praci: 15. 5. 2014
Termin dokonceni praci: 6. 2. 2015

2. Zhotovitel provede dilo v sidle objednatele.

II1. Cena za dilo
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Cena dila v rozsahu dle této smlouvy:

Cena bez DPH: 4 655 000 K¢

Slovy: CtifimilionySestsetpadesatpéttisic

DPH (21 %): 977 550 K¢

Cena véetné DPH: 5 632 550 KC¢.

DPH bude fakturovana ve vysi platné v daném obdobi dle zadkonnych ptedpisi.

Jednotlivé ceny uvedené v rozpoctu (kapitola 3.1 v nabidkovém dokumentu), ze
kterych se celkova cena sklada, jsou pevné, konecné a zdvazné.

Prace budou uhrazeny na zakladé samostatné faktury, jejiz ptilohou bude predavaci
protokol o pfedani dila bez vad a nedodé¢lkli. Bez téchto podkladii nebude faktura
objednatelem proplacena.

V uvedené cené je rovnéz zahrnuto dopravné, pojisténi, danové, bankovni a ostatni
poplatky, apod. Takto uvedena celkova cena je nejvySe ptipustnou a nepiekrocitelnou a
jsou v ni zahrnuty veskeré naklady potifebné k provedeni dila, jakoZ i veskeré naklady
souvisejici.

Cena muize byt zménéna pouze v piipadé, ze dojde k legislativnim zménam tykajicim
se procentudlni sazby DPH.

V piipadé¢ zmény sazby DPH dané pravnimi piedpisy bude k cené¢ bez DPH
priactovana dan dle sazby platné ke dni zdanitelného plnéni.

IV. Zaruka za dilo

Zhotovitel poskytne na dilo podle této smlouvy zaruku v délce 24 meésici ode dne
prevzeti dila podle této smlouvy.

Prava a povinnosti pii uplathovani vad dila se fidi pfisluSnymi ustanovenim zékona ¢.
89/2012 Sb, obcansky zakonik.

Zjisti-li objednatel béhem zaru¢ni doby, ze dilo vykazuje vady nebo neodpovida
podminkdm této smlouvy, vyzve pisemné zhotovitele k jejich odstranéni. Zhotovitel je
povinen pisemné se vyjadfit k reklamaci do péti pracovnich dnt od jejiho obdrzeni a do
dalich 5 pracovnich dni od tohoto vyjadieni zah4jit odstranéni vad. V pfipad¢, ze
charakter a zéavaznost vady neumozni zhotoviteli dodrzet shora uvedenou lhiitu,
dohodnou si strany pisemné na lhité del§i. V pfipad€ opodstatnéné neuznané vady
provede zhotovitel jeji odstranéni za uplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veSkeré
naklady s dostavenim se na misto a odbornym posouzenim vsech reklamovanych vad.

. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do péti pracovnich dnii od
jejiho nahlaseni, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady nebo vady tieti
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osobu a naklady s tim spojené ptjdou k tizi zhotovitele, s ¢imz zhotovitel vyjadiuje
svlj souhlas. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli zaroven
smluvni pokutu ve vysi 20 000,-K¢ za kazdy takovy ptipad. Zhotovitel je povinen tyto
naklady a smluvni pokutu uhradit do 30 dnt poté, co jejich vyuctovani obdrzel od
objednatele.

Zhotovitel neodpovidd za vady, jejichz pivod spociva v podkladech piedanych
objednatelem nebo pokynech objednatele, pokud zhotovitel na jejich nevhodnost
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
vzniklé po pfedani dila zménou vychozich podminek (tj. ptedpisi, podkladd,
technickym pokrokem apod.) pokud o pfipravé téchto zmén nevéd€l a ani pii
vynalozeni veskeré odborné péce je nemohl predvidat.

Vady feSeni provozniho charakteru, které¢ vzniknou v zaru¢ni dobé a nejsou vadami

zpusobenymi objednatelem, je zhotovitel povinen odstranit bezplatné¢ v misté¢ vzniku
vady na své naklady.

IV. Smluvni pokuty

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokutu:

* Za nedodrzeni kone¢ného terminu dokonceni a pfedani dila 0,05% ze smluvni ceny
za kazdy den prodleni

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvni pokutu:

» Za prodleni s placenim faktur dle ¢l. V. této smlouvy ve vysi 0,05% z dluzné Castky
za kazdy den prodleni

Splatnost smluvnich pokut je 30 dnu, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou
smluvni stranou smluvni strané¢ povinné. V piipad¢, ze vznikne povinnost platit
smluvni pokutu obéma strandm, muize byt proveden na zékladé pisemné dohody
zhotovitele a objednatele jejich zapocet.

V. Odstoupeni od smlouvy

Ohrozi-li nebo zmafi-li zhotovitel realizaci dohodnutého dila, nebo podstatnym
zpusobem porusi tuto smlouvu, ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit.

Mezi diivody, pro néz Ize od smlouvy odstoupit, patii zejména:

a) prodleni zhotovitele delsi nez 30 dnt v dil¢ich pracich dle harmonogramu
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b) nesplnéni objemu dila zhotovitelem v rozsahu 40% v polovin¢ sjednané lhuty
¢) prodleni zhotovitele delsi nez 10 dni se zahajenim praci
e) soustavné nebo zvlast hrubé poruseni podminek jakosti dila

f) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlasen konkurs, proti zhotoviteli
bylo zahajeno a probiha insolvencni fizeni

g) zhotovitel neptedlozil pojistnou smlouvu dle této smlouvy objednateli.

VI. Platebni podminky
Cena dila bude proplacena nasledujicim zptisobem:

- po protokolarnim pfedani a ptevzeti dila a odstranéni ptipadnych vad a nedodé¢lki
z piejimky dila bude vystavena konecna faktura, ve které bude 100 % ceny dila

- v konec¢né faktute bude vyuctovana dan z ptidané hodnoty

- splatnost faktury bude 30 dni od jeji doruceni do sidla objednatele

- objednatel splni svou platebni povinnost v den, v némz bude pfislusna castka
pfipséna na bankovni ucet zhotovitele

Faktury zhotovitele musi obsahovat zejména tyto naleZitosti:
- oznadeni faktury a ¢&isla ICO a DIC

- nazev a sidlo zhotovitele a objednatele, v¢. ¢isel bank. ucth
- ndzev dila + ¢islo smlouvy

- pfedmét plnéni

- cena provedenych praci

- DPH v plné vysi — pouze v konecné faktuie

- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni

- Uctovana Céstka

- den vystaveni a splatnosti faktury

- v piiloze vykaz a vymér nebo soupis provedenych praci

Objednatel mlize fakturu vratit, bude-li obsahovat nespravné tidaje. V tom piipade se
hledi na fakturu jako na nedorucenou.
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VI1Il. Zavéreéna ustanoveni

1. Tuto smlouvu Ize zménit ¢i dopliovat pouze formou pisemnych dodatkl
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz po
jednom obdrzi objednatel i zhotovitel.

3. Tato smlouva nabyvéa t¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Ptilohy:
1. vypis z obchodniho rejstiiku objednatele (bude pfiloZen ke smlouve)

2. vypis z obchodniho rejstiiku zhotovitele (bude pfiloZen ke smlouve)

Zadavatel:

Zhotovitel:

V Plzni dne 2. 5. 2014

Bc. Jan Benes,
jednatel spolecnosti IS-WEB s.r.o.

ISWER IS-WEB s.r.o. | Rybéarska 7, Plzefi 321 00
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Piiloha F - Vypis z trestniho rejstiiku

CESKA REPUBLIKA * REJSTRIK TRESTU * 325 02 Plzefi * SOUDNI 1
TELEFON: +420 244 006 111 * FAS:- +420 244 006 260 * E-MAITL: rejstnk @rejtr jushce.cz

Cislo zadosti P30645839 LA R0
Zadost dorutena: 2 5 2074 15 3512 56645830

Zpracovano: 2 5. 2004 [ 5:35:12

Pocet zdznamm:

Na zadost se vydava:

VYPIS Z EVIDENCE REJSTRIKU TRESTU
PRAVNICKYCH OSOB

Identifikace subjekiu:

Identifikatni &islo osoby: bEr44677

Obchodni firma nebo nazev: IS-WED &.ro.

Sidlo: Fyhafska 7 Plzefi 524 00

Pravnoi forma: Spolednost s rudenym omezenym

Obsah evidence Rejstiiku trestit Ceské republiky:

Nejsou zadné informace o odsouzeni dotyéné osoby

Konec obsahu evidence Rejstiilu trestin Ceské republiky.
Konec sestavy

Kulaté razitko a podpis
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Piiloha G - Vypis z obchodniho rejstriku

Vypis

z obchodniho rejstriku, vedeného
Krajskym soudem v Plzni
oddil C, vlozka 21789

Datum zdpisu: 1.5.2009

Obchodni firma:IS-WEB s.r.o.

Sidlo: Plzen, Rybérska 7, 321 00

Identifikacéni Cislo: 58744677

Pridvni forma: Spolec¢nost s ruenim omezenym

Predmét podnikdni:
- poskytovani software a poradenstvi v oblasti hardware a software

- zprostredkovani obchodu a siuzeb
- vytvareni a prodej informacnich systému
- koupé zbozi za ucelem jeho dalsiho prodeje a prodej

- Skoleni pro informacni systémy

Statutdrni orgén:

Jednatel: Bc. Jan Benes, r.¢. 902564/6485
Rokycany. J. Kinhy 14, PSC 371 00
den vzniku funkce: 1. kvétna 2009

Spolecénici:
Jjednatel: Bc. Jan Benes, r.¢. 902564/6485
Rokycany. J. Kinhy 14, PSC 371 00
Vklad: 200 00.- Ké
Splaceno: 200 00.- Ké
Obchodni podil: 100 %

Z4dkladni kapitdl: 200 000,- K&
-------------- Spravnost tohoto vypisu se potvrzuje --------------
soud v Plzni

Vypis vyhotoven: 02.05.20\}([/14.;%67'@\/’ Strana: 1/1
P

e
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Ptiloha H - Doklad o uzavieni pojistné smlouvy

Q\'& *
UNIQA
POTVRZENIi O UZAVRENI POJ

Na zakladé zadosti pojisténého

IS-WEB s.r.o.
sidlem: Rybarska 7, 321 00, Plzen
IC: 58744677

ISTNE SMLOUVY

pojistitel UNIQA pojistovna, a.s. vydava toto potvrzeni o uzavieni pojistné smlouvy
€. 2731900680 o pojisténi odpovédnosti za Skodu v rozsahu pojistnych podminek UCZ/05 a
UCZ/Odp/10 a vyluk a ujednani uvedenych v pojistné smlouvé.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu se vztahuje na predméty podnikani uvedené ve vypisu

z obchodniho rejstfiku a z Zivnostenského rejstiiku
uvedenych v pojistné smlouve:

Pocatek pojisténi: 1.8.2012

Konec pojisténi:
z obchodniho rejstfiku a z Zivnostenského rejstfiku

uvedenych v pojistné smlouve:

pojisténého s vylou€enim C&innosti

1.8.2015 bez automatického prodluzovani

pojisténého s vylou€enim ¢&innosti

Zakladni pojisténi odpovédnosti za $kodu véetné odpovédnosti za $kodu zpusobenou

vadou vyrobku
Pojistna ¢astka:
Uzemni platnost:

10 000 000 K¢
Evropa

UNIQA poijistovna, a.s.
Odbor pojisténi pramysiu

P
V Plzni dne 16.7.2012 5 )

UNIQA Evropska 136, 160 12 Plzen

1&: 49240480

g T

I 5

.j/’“; J
Mgr. Véra Peskova
vedouci skupiny
pojisténi odpovednosti za skodu

{4

Ing. Marek Venuta
feditel odboru
pojisténi prumyslu

4

A\ 1sWiB

IS-WEB s.r.0. | Rybarska 7, Plzen 321 00



Dokument nabidky — integrace POHODA 2014 a Exact Synergy Enterprise

Pouzita dokumentace

e Zakon o verejnych zakazkach a jeho provadéci pravni predpisy -
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=z~C3~Alkon~200~20ve~
C5~99¢jn~C3~BDch~20zak~C3~Al1zk~C3~Alch&nr=&part=&name=&rpp=15#sez
nam

e Vzor Smlouvy o dilo platny od 1. 1. 2014 —
http://i.iinfo.cz/files/podnikatel/505/noz-smlouva-o-dilo-1.pdf

¢ Dokument poptavky — interni dokument poskytnuty zadavatelem

e Dokument studie proveditelnosti — interni dokument poskytnuty zadavatelem

ISWER IS-WEB s.r.o. | Rybéarska 7, Plzefi 321 00
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AutoTDM Service a.s.
Bc. Tomas Pasek
Kladenska 283/67

160 00 Praha 6

Véc: Nabidka na zéklad¢ vyzvy o vefejnou zakdzku - Integrace systému Exact Synergy
Enterprise s ucetnim systémem POHODA 2014

Dobry den,
spolecnost IS-WEB s.r.o. ma vazny zajem realizovat projekt integrace systémii Exact
Synergy Enerprise s ucetnim systétmem POHODA 2014.

SoutéZni nabidka veetné ptiloh je piiloZena.

V Plzni dne 2. 5. 2014 ///// . ,///r///:)f

Bc. Jan Benes,
jednatel spolecnosti IS-WEB s.r.0.



